

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №39 п. Дальнее Поле**

ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете
МБОУ СОШ №39 п. Дальнее Поле
Протокол № 1
от 28.08.2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МБОУ СОШ №39 п. Дальнее Поле

_____/Пискушова Н.В.
Приказ №159 от 02.09.2021 г.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат | Ответственные лица |
|--|---|---------------------------|---|--|
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Сентябрь 2021 года</i> | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Директор Пискушова Н.В. Руководители ШМО Пискушова Н.В. Милованова А.В. Гревцева А.Н. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | <i>Август 2022 года</i> | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-х | <i>Май, ежегодно</i> | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Классный руководитель 1 класса Бездудная Е.Н. |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | классов, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | <i>с 2022 года</i> | | |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | <i>Май, ежегодно, 2022–2024 годы</i> | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Классный руководитель 5 класса Ерохина Л.А. |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | <i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i> | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО | Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. Техник программист Ерохина Т.С. |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>Ноябрь 2021 – июнь 2022 года</i> | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | <i>Ноябрь 2021 – июнь 2022 года</i> | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Завхоз Иванисова В.И. |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | <i>Ежегодно до 1 сентября</i> <i>2022–2027 годов</i> | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Завхоз Иванисова В.И. |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | <i>Октябрь 2021 – март 2022 года</i> | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР | Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | <i>Октябрь 2021 – май 2022 года</i> | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | <i>В течение всего периода с 2021–2027 годов</i> | Пакет документов по сетевому взаимодействию | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 12 | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования | <i>По согласованию</i> | Протоколы заседаний | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>В течение всего периода</i> | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | <i>В течение всего периода</i> | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 15 | Внесение изменений в программу развития | <i>Январь 2022 года</i> | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор Пискушова Н.В. |

| | | | | |
|----|--|---------------------------------------|--|---|
| | образовательной организации | | | |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | <i>До 01.09.2022</i> | Устав образовательной организации | Директор Пискушова Н.В. |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Сентябрь 2021 – июнь 2022 года</i> | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | <i>До 01.09.2022</i> | Должностные инструкции | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | <i>До 15.06.2022</i> | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. Руководитель ШМО Гревцева А.Н. |

| | | | | |
|----|--|----------------------|---|---|
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | <i>До 15.06.2022</i> | <p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p> | <p>Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н.</p> <p>Руководители ШМО Пискушова Н.В. Милованова А.В.</p> |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | <i>До 01.09.2022</i> | <p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД</p> | <p>Директор Пискушова Н.В.</p> |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | <i>До 30.08.2022</i> | <p>Учебный план НОО.</p> <p>Учебный план ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности ООО</p> | <p>Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н.</p> |
| 23 | Разработка учебных | <i>До 30.08.2023</i> | Учебный план НОО. | Директор |

| | | | | |
|----|---|--------------------------------|---|--|
| | планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | <i>До 30.08.2024</i> | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | <i>До 30.08.2025</i> | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | <i>До 30.08.2026</i> | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного | <i>До 31 августа 2022 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |

| | | | | |
|----|---|--------------------------------|---|--|
| | плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | | Педагоги |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа 2023 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. Педагоги |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа 2024 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. Педагоги |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в | <i>До 31 августа 2025 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. Педагоги |

| | | | | |
|----|---|--------------------------------|---|--|
| | соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | | |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа 2026 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. Педагоги |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | <i>Ежегодно</i> | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | Директор Пискушова Н.В. |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями | Директор Пискушова Н.В. |
| 34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| | | | успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>До 1 октября 2021 года</i> | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. Директор Пискушова Н.В. |
| 36 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | <i>Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы</i> | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 37 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | <i>В течение учебного года ежегодно с 2021 по 2026 годы</i> | Протоколы заседаний педагогического совета | Директор Пискушова Н.В. |
| 38 | Обеспечение консультационной методической поддержки | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027</i> | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | <i>годы</i> | | |
| 39 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР | Педагог-психолог Бездудная Е.Н. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 41 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 42 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | <i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i> | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 43 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Январь 2022 года</i> | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 44 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i> | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 45 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | <i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР | Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 46 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | <i>До 31 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы</i> | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор Пискушова Н.В. |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 47 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | Техник программист Ерохина Т.С. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | НОО и ФГОС ООО | | | |
| 48 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации | Техник программист Ерохина Т.С. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 49 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога | Техник программист Ерохина Т.С. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. Заместитель директора по ВР Смыкова С.И. Педагог-психолог Бездудная Е.Н. |
| 51 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации | Техник программист Ерохина Т.С. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 52 | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>В течение 2021-2022 учебного года</i> | Анализ материально-технического обеспечения | Директор Пискушова Н.В. Завхоз Иванисова В.И. |
| 53 | Обеспечение соответствия | <i>В течение года</i> | Обеспечение соответствия материально-технической | Директор |

| | | | | |
|----|---|---------------------------------|---|--|
| | материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | | базы | Пискушова Н.В. Завхоз Иванисова В.И. |
| 54 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | <i>Постоянно в течение года</i> | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | Директор Пискушова Н.В. Завхоз Иванисова В.И. |
| 55 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | <i>Постоянно в течение года</i> | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | Директор Пискушова Н.В. Завхоз Иванисова В.И. |
| 56 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО | <i>Постоянно в течение года</i> | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО | Директор Пискушова Н.В. Заместитель директора по УВР Волошина Т.Н. |
| 57 | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | <i>Март 2022-2027</i> | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | Директор Пискушова Н.В. Завхоз Иванисова В.И. |
| 58 | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и | <i>Постоянно в течение года</i> | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | Директор Пискушова Н.В. Техник программист Ерохина Т.С. |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|------------------------------------|
| | иных базах данных | | | |
| 59 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | <i>Постоянно в течение года</i> | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Техник программист Ерохина Т.С. |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 60 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | <i>Декабрь</i> | Смета | Директор Пискушова Н.В. |
| 61 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | <i>Сентябрь-декабрь</i> | Локальные акты | Директор Пискушова Н.В. |
| 62 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | <i>Сентябрь 2022</i> | Дополнительные соглашения | Директор Пискушова Н.В. |